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BIPROGY 教育サービス コースご案内

コース名 プロジェクト・リスク・マネジメントのツールと技法(5PDU)

概要 プロジェクト・リスク・マネジメントで使用されるツールや技法の内容を修得していきます。

学習目標 ・プロジェクト・リスク・マネジメントでのツールと技法の概要と進め方を理解できます。

対象者 ・プロジェクトマネジメントの知識修得をされる方

前提知識 ・特にありません。

学習時間 5時間（ｅラーニング） 契約期間 3ヶ月

内容 1.リスク・マネジメントの計画の
ツールと技法
1-1 プロジェクト・リスク・マネ

ジメントの概要
1-2 リスク・マネジメントの計

画プロセス
1-3 専門家の判断
1-4 データ分析
1-5 会議
1-6 まとめ

2.リスクの特定のツールと技法
2-1 リスクの特定プロセス
2-2 専門家の判断
2-3 データ収集
2-4 データ分析
2-5 人間関係とチームに関す

るスキル
2-6 プロンプト・リスト
2-7 会議
2-8 まとめ

3.リスクの定性的分析のツール
と技法
3-1 リスクの定性的分析プロ

セス
3-2 専門家の判断
3-3 データ収集
3-4 データ分析
3-5 人間関係とチームに関す

るスキル
3-6 リスク区分化
3-7 データ表現
3-8 会議
3-9 まとめ
演習問題

4.リスクの定量的分析のツール
と技法

4-1 リスクの定量的分析プロ
セス

4-2 専門家の判断
4-3 データ収集

4-4 人間関係とチームに関す
るスキル

4-5 不確実性の表現
4-6 データ分析
4-7 まとめ
演習問題

5.リスク対応の計画のツールと
技法

5-1 リスク対応の計画プロセ
ス

5-2 専門家の判断
5-3 データ収集
5-4 人間関係とチームに関す

るスキル
5-5 脅威への戦略
5-6 好機への戦略
5-7 コンティンジェンシー対応

戦略
5-8 プロジェクトの全体リスク

のための戦略

5-9 データ分析
5-10 意思決定
5-11 まとめ

6.リスク対応策の実行のツール
と技法
6-1 リスク対応策の実行プロ

セス
6-2 専門家の判断
6-3 人間関係とチームに関す

るスキル
6-4 プロジェクトマネジメント

情報システム
6-5 まとめ

7.リスクの監視のツールと技法
7-1 リスクの監視プロセス
7-2 データ分析
7-3 監査
7-4 会議
7-5 まとめ

備考 ・ご希望の方へは受講証明書【Technical Project Management 3.5PDU】【Leadership 1PDU】【Strategic and 
Business Management 0.5PDU】を発行いたします。
・本コースは、「プロジェクト・マネジメントのツールと技法 パッケージ（35PDU）」に含まれます。
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